

Tareas	Descripción	Carga de trabajo	%	Start	End
TK2109-0419	Levantamiento eléctrico y comunicación (trabajos en GHH)			21/09/2021	
TK2109-0420	Documentación de información levantada en terreno			27/09/2021	
TK2110-0453	Desarrollo de mejoras a camión Enaex			27/10/2021	
TK2110-0454	Cotización y compra de materiales para mejoras de camión Enaex.			28/10/2021	
TK2110-0455	Montaje de mejoras eléctricas camión Enaex			28/10/2021	