MOUSTRIA

Proyecto PAT-0606
Fecha de inicio : 12/11/2018

Fecha final :

Tercero : Vifia San Pedro Tarapaca S.A

Tareas Descripcién Tiempo dedicado  Fecha

TK1811-0021 Preparacion visita 12/11/2018

TK1811-0022 Visita a planta 12/11/2018

TK1811-0023 Desarrollo informe 12/11/2018

TK1811-0026  Gestion comercial (visita a Planta) 13/11/2018 13/11/2018
R.U.T.: 76.065.206-7 /1
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